
CORSO “AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA”

Progettazione e organizzazione
di un cantiere stradale

per manutenzione servizi interrati
- scavi -



Valutazione e Organizzazione

• Lavorazioni
•Attrezzature
• Imprese

•Accesso
•Depositi
• Viabilità
•Area lavorazioni

•Viabilità
• Servizi
• Pedoni

• Scavo
•Tipologia
•Profondità
• Estensione

Opera da 
realizzare

Contesto 
ambientale

InterferenzeLogistica e 
Layout



Approccio alla valutazione del rischio

Individuazione rischio

Rischio

Azione preventiva

Procedura

Formazione

Azione protettiva
Collettiva Individuale



Scavi

Rischio caduta ‐
seppellimento

• valutazione

Disposizioni per 
la realizzazione • preventiva

Parapetti
‐

Armature
• protettiva



Contesto Ambientale

Allocazione
cantiere

Viabilità

Servizi e 
sottoservizi
esterni

Pedoni

Vicinato



Interferenze

Lavorazioni

AttrezzatureImprese



Logistica e Layout

deposito 
materiale stradaservizi

scavoscuola ‐ ospedale viabilità 
interna

accessi area pedonale
deposito 

attrezzature 
e mezzi



Esercitazione

Esercitazione

caso da risolvere

Partecipazione del pubblico con interviste



Schema Esercitazione

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4

1. Scelta progettuale ‐ organizzativa ‐ procedurale
2. Misure preventive e protettive
3. Misure di coordinamento
4. Tavole e disegni tecnici esplicativi

Elemento da individuare Elementi da definire



Esercitazione A
• Origine profondità h = ‐0,70 m
• Collettore principale comunale 

profondità h = ‐2,50 m 
• Distanza tra origine e punto di 

allaccio 100 mt circa
• Larghezza dello scavo m 1,20
• Ø tubo in calcestruzzo da posare 

0,50 m (L = 1 m ‐ P = 220 Kg) 
• Previsti 3 pozzetti d’ispezione in 

calcestruzzo di dimensioni 0,8 x 
0,8 P = 580 Kg

Contesto: Scuole – Strada Comunale 
altamente trafficata

Il CSP/CSE deve redigere un PSC per il rifacimento del collettore fognario di una civile abitazione.

N°imprese 3: Impresa BIANCHI addetta allo scavo (2 addetti), Impresa edile ROSSI per la posa delle condutture e 
dei tombini (3 addetti), Impresa VERDI per ripristino ciotolato/asfaltatura (3 addetti) – Impresa appaltatrice è 
l’impresa BIANCHI addetta agli scavi

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4



Il CSP/CSE deve redigere il PSC per la realizzazione di un consolidamento di una recinzione esistente di
una fabbrica in attività. Il Consolidamento prevede la costruzione, nel lato interno fabbrica, di un
cordolo in cemento armato di sostegno, da porre sotto alla fondazione esistente. Lunghezza dell’opera
50 m. Profondità dello scavo per la posa della rete dell’armatura e successivo getto, circa 2,5 m.
Lato esterno alla recinzione non disponibile in quanto area pubblica. Lato interno disponibile un 
corridoio di mt 5 max.

N° imprese 2 ‐ Impresa BIANCHI addetta allo scavo (2 addetti), Impresa edile ROSSI per la realizzazione dell’opera
edile (3 addetti) – Impresa appaltatrice è l’impresa ROSSI.

Esercitazione B

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4



Il CSP/CSE deve redigere un PSC per la realizzazione di un intervento di abbassamento del fondo di un
pozzo esistente da 5 anni in aperta campagna.
Il pozzo non è attivo. È composto da sei tubi in cemento da 1 m e diametro 1,5 m cadauno (profondità 6 
m). Occorre abbassare il pozzo di almeno altri 2 m.
Il terreno circostante è composto da terreno di riporto costituito da ghiaia mista a terreno vegetale.

N° imprese 2 ‐ Impresa BIANCHI addetta allo scavo (2 addetti), Impresa edile ROSSI per la realizzazione dell’opera
idraulica (2addetti) – Impresa appaltatrice è l’impresa ROSSI.

Esercitazione C

Rischio Scelta1 Misure2 Coordinamento3 Disegni4



Progettazione e Organizzazione

Piano di sicurezza e 
coordinamento

Imprese

Committente


